



Koha

Alingsås bibliotek

Jessica Andersson, Alingsås bibliotek
Maria Lindh, Enheten för digital utveckling



Projektet - Tidplanen

Tidplanen

•Juni 2015

- Beslut om Koha tas
- Diskussioner kring genomförandet med IT

•November 2015 – Februari 2016

- Sammansättning projektgrupp
- Planering

•Mars 2016 – maj 2016

- Migrering, tester, inställningar, utbildning, nyutveckling
- Flytt av biblioteket

•17 Juni 2016

- Driftstart Koha
- Nyöppning av Alingsås Kulturhus



Utmaningar

- Låååång migrering
 - 2 veckor blev 3,5 månader
 - Förlitade oss på färdiga migreringskript
 - Förlitade oss på tidigare migreringar
 - Filerna från Axiell såg annorlunda ut än för tidigare bibliotek
 - Flytt av fysiska placeringar och gjorde migration och mappning komplicerade
- Renovering och flytt av biblioteket med ingen möjlighet att skjuta på driftsättningsdatumet
 - Publika datorer, rFID utrusning mm var nedpackat och inte möjligt att



Utmaningar

- Begränsad tid för test, utvärdering, utveckling och verifiering av driftskritiska funktioner
 - Väldigt lite tid att se hur systemet verkligen fungerar
 - Fått parkera en del frågor till efter driftstart
 - Fått "nöja" oss med vissa funktioner och ändra arbetssätt istället (mer eller mindre temporärt)
- "Ingen att fråga"
 - Först folkbiblioteket ut på egna ben
 - Ingen har samma automater etc
 - Ingen expert att tillgå – Victor sjukskriven



Utmaningar

- Ingen systemleverantör
 - En omställning när vi måste göra mycket själva
 - Svårt ibland att veta vad som är rätt och bäst att göra
 - Krävt mycket tid av resurserna att undersöka och besluta själva



Glädjeämnen

- Koha är enkelt
 - Lättöversskådligt och logiskt
 - Går snabbt att lära sig
 - Tydliga manualer och hjälptexter
- Enkla systemkopplingar
 - Meröppet, Självbetjäningautomater, E-lib, Libris, Adlibris, BTJ
 - Samtliga kopplingar har varit relativt enkla att få till
- Positiv personal
 - All personal varit delaktiga i testarbetet
 - Kompetenshöjande arbete



Glädjeämnen

- Webbaserat
 - Tillgängligt "överallt"
 - Vi blir mer mobila och kan vara med i aktiviteter ute på stan
- Samutveckling
 - Sparar kostnader i långa loppet när man kan gå samman och ta utvecklingskostnader gemensamt
- Ingen systemleverantör
 - Oändliga möjligheter



Brister och önskemål

- Reservationsproblematik
- Sortering vid återlämnande
- Förenklad meddelandehantering
- SPAR-uppdatering
- Fjärrlånehantering
- Användarvänligare OPAC
- Förbättrad sökfunktionalitet i personalklienten
- Navigering



Lessons learned från vårt projekt...

- Ta i ordentligt med tid
 - "Allt" tar längre tid när man måste tänka själv...
 - Kringssystem och kopplingar kan vara en rejäl utmaning (Koha nytt för alla)
- Ta i ordentligt med resurser
 - Både under projektets gång men även under och efter driftsättning
- Planera för flera testmigreringar
 - En kommer inte räcka då alla bibliotek har sina egna förutsättningar
- Kör en pilot eller parallella system
- Gör studiebesök
- Engagera er i nätverken som finns
- Jobba på en bra relation med IT-avdelningen



Frågor?
Funderingar?