



BORLÄNGE

Bakgrund

- 12 avtal mellan enskilda skolor och Cicero
- Rektor som avtalstecknare
- Inte förenliga med LOU
- Ingen övergripande bild

Projekt införande Koha i Borlänge kommun

Mål

- Bibliotekssystemet Koha är infört hos kommunens skolor
- Data är migrerat från nuvarande system Cicero
- Utbildningar för administratörer är genomförd
- Utbildningsmaterial och lathundar finns tillgängliga
- Berörda intressenter är informerade om systembytet

Tidplan

- | | |
|-----------------------|------------|
| • Projektstart | 2025-01-23 |
| • Startas | 2025-01-30 |
| • Genomförande | 2025-02-10 |
| • Leveransgodkännande | 2025-11-01 |
| • Projektavslut | 2025-12-15 |

Omfattning

SKOLA	Fkl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 10	Tot elever	Personal c:a	Avtal
Amsbergs skola	12	5	11	22							0	50	15	Nej. Papper och penna.
Domnarvets skola	45	51	55	54	69	67	65	88	75	85	0	654	120	Nej. Papper penna i klassrum pga ingen lokal
Forssaklacksskolan								168	137	162	0	467	90	Ja
Forssaängsskolan	48	47	48	54	48	49	48					342	70	Nej, Papper och penna
Gylle skola	80	85	71	64	74	65	62	140	125	141	0	907	150	Ja
Halvarsgårdars skola	11	11	11	15	12		16					76	25	Genom Tunet
Jakobsgårdsskolan (an	0	22	15	16	7	11	7	9	11	9		107	70	Ja
Kvarnsvedens skola	62	70	69	69	79	63	78					490	90	Ja
Kyrkskolan	21	25	26	22	20	27	20					161	40	Genom Tunet
Maserskolan								101	112	128	0	341	80	Ja
Mjälgaskolan	13	20	18	18								69	25	Nej. Papper penna i klassrum
Nygårdsskolan	34	41	51	39	33	51	46					295	70	Ja
Ornäs skola	24	21	25	24	52	50	61	66	60	48	0	431	100	Nej. Papper och penna i klassrum
Paradisskolan	60	71	53	50	41	41	44					360	100	Ja (TjärnaÅng)
Skräddarbacksskolan	72	70	74	75	68	71	67					497	100	Ja
Tjärnaskolan	47	53	37	45	38	46	52					318	80	Nej, hänger med på Masers avtal.
Torsångs skola	24	23	40	29								116	30	Stadsbiblioteket kommer med "boklådor"
Tunets skola												162	50	Ja
Hagagymnasiet												500	80	Ja
Soltorgsgymnasiet												500	80	Ja genom tilläggsavtal till Haga
Hushagsgymnasiet												550	80	Ja genom tilläggsavtal till Haga
Ljungbergsgymnasiet												130	35	Ja genom tilläggsavtal till Haga

Status skolbibliotek

- Skolor som tidigare haft system (böcker i kartonger)
- Skolor som använder Cicero
- Skolor som har Cicero, men använder det inte
- Skolor är filialer till stadsbiblioteket
- Skolor som använder papper och penna
- Skola som använder egenutvecklat system

Avgränsning

Skolor som idag använder ett bibliotekssystem ska flyttas till Koha.

Aktiveter under våren

- Sammanställa nuläge
- Resurser (Bibliotekarier)
- Exportera data ur nuvarande system
- Importera böcker till Koha
- SSO – inlogg
- Bank_id
- Opac
- Mailserver
- Utbildning/Uppsättning
- Verifiera bokbestånd
- Integration Edlevo
- Integration AD - personal

Aktiveter under sommaren

- Scanna in böcker (nya och hela beståndet)
- Import av elevdata från Edlevo
 - Lånekort (Code-39)
 - Utlåningshistorik
- Import av personal
- Behörigheter på personal
- Rensa tidigare gallrade böcker
- Uppsättning utlåningskiosker
- Utbildning – rapporter
- Scanners

Utmaningar

- Resurser
- Systemförvaltning
- Streckkoder (scanners, etiketter)
- Skolform och skolans storlek
- Nya regler för inloggning
- Tid
 - Tillgång till Cicero 26 augusti
- Tester
- Leveransgodkännande

Scanners

Vilka böcker är inskannade med Systematic 1000 med inställningar. Kan vi se det i databasen, har special tecken. Som inte blir desamma vid inskanning i Koha.

Systematic 1000a med inställningar lägger till LL- (LL- finns inte koden).

Streckkod Axiell 800 läses inte alls - den nollställda funkar inte.

Streckkod Code 128 200 läses in fint med tömd scanner.

Resultatet ovan blir detsamma i Koha och anteckningar.

Hur många olika scanners finns det?

Hur många olika streckkodsleverantörer finns det?

Resultat – framgångsfaktorer

- Samarbete bibliotekarier/ansvariga
 - Bok inköp
 - Kommunikation
 - Stöd
- Bra relation med leverantör
- Koha-nätverk
 - Förbättringsförslag
- Tekniker
- Kommunikation
- Utbildningar